Дорожная карта введения государственного образовательного стандарта начального общего образования в МОУ « СОШ с.Аряш Новобурасского   района Саратовской области»

	№
	Наименование мероприятия
	Сроки
	Ответственные

	
	1.Создание нормативного обеспечения введения ФГОС НОО
	
	

	1.
	Издание приказа «О создании рабочей группы по обеспечению перехода МОУ « СОШ с.Аряш» на ФГОС НОО».
	апрель
	директор

	2.
	Определение необходимого ресурсного обеспечения в ходе изменения условий образовательной деятельности.
	май
	директор

	3.
	Определение необходимых изменений в способах и организационных механизмах контроля образовательного процесса и оценки его результатов.
	июнь
	Администрация ОУ

	4.
	Разработка плана-графика мероприятий по обеспечению введения ФГОС НОО в МОУ «СОШ с.Аряш»
	май
	Зам.директора по УВР

	5.
	Внесение изменений в Устав ОУ
	май
	директор

	6.
	Разработка ООП НОО «МОУ  «СОШ с. Аряш»
	июнь
	Администрация ОУ

	7.
	Разработка и утверждение должностных инструкций работников ОУ; ответственных за введение ФГОС НОО.
	май
	Зам.директора по УВР

	
	2.Создание кадрового обеспечения введения ФГОС НОО.
	
	

	1.
	Составление плана-графика поэтапного повышения квалификации учителей начальных классов.
	июнь
	Зам.директора по УВР

	2.
	Участие в муниципальных научно-практических конференциях, педагогических чтениях, семинарах по проблемам введения ФГОС НОО.
	По плану
	Администрация ОУ, учителя начальных классов.

	
	3.Создание финансового обеспечения введения ФГОС НОО.
	
	

	1.
	Подготовка нормативных правовых актов, определяющих:
-нормативное подушевое бюджетное финансирование ОУ, реализующих ФГОС НОО;

-новую систему оплаты труда педагогических и руководящих работников ОУ, реализующих ФГОС НОО;

-стимулирование труда в ОУ.
	Июнь-июль
	Администрация ОУ

	
	4.Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС НОО.
	
	

	1.
	Обеспечение оснащённости ОУ в соответствии с требованиями ФГОС НОО к минимальной оснащённости учебного процесса и оборудованию учебных помещений.
	июнь-август
	Руководитель ОУ

	2.
	Обеспечение укомплектованности библиотек ОУ, переходящих на ФГОС НОО, печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП НОО.
	Июнь-август
	Руководитель ОУ

	
	5.Создание организационно-информационного обеспечения введения ФГОС НОО.
	
	

	1.
	Проведение диагностики готовности  ОУ к введению ФГОС НОО.
	май
	Администрация ОУ

	2.
	Создание постоянно-действующего консультационного пункта для учителей начальных классов ОУ по вопросам введения ФГОС НОО.
	сентябрь
	Зам.директора по УВР

	3.
	Проведение анкетирование для выявления профессиональных затруднений педагогов в период перехода на ФГОС НОО.
	декабрь
	Зам.директора по УВР

	4.
	Проведение анкетирования по изучению образовательных потребностей и интересов обучающихся и запросов родителей по использованию часов вариативной части, включая внеурочную деятельность.
	сентябрь
	Зам.директора по УВР

	5.
	Принять участие в создании муниципальной системы мониторинга результатов ООП НОО.
	В течение учебного года
	Зам.директора по УВР

	6.
	Освещение на сайте ОУ процессов подготовки и перехода на ФГОС НОО.
	В течение учебного года
	Зам.директора по УВР

	
	
	
	


                                        План – график                         поэтапного повышения квалификации  учителей начальных классов  (введение ФГОС – 2009)
1.Богданова Т.В.                 2010г.

2.Никишина Н.М.               2011г.

3.Ягудинова Т.В.                 2012г.
